



Akční plán – Efektivní a moderní komunikace obcí Sdružení místních samospráv ČR

Název aktivity	Nositel aktivity	Cílová skupina	Díličí úkoly	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Odpovědná osoba
1. KONCEPCE KOMUNIKACE							
1.1 Tvorba letáků na šíření dobré praxe v komunikaci obce	Projektový tým	Zapojené obce	-příprava informačních letáků - grafické zpracování - tisk -distribuce	0 Kč	přímé náklady projektu - mzdy	II. 2022	Manažer komunikace
1.2 Tisk a distribuce koncepce	Manažer komunikace	Zapojené obce	-výběr dodavatelské firmy - zaslání koncepce - konzultace k tisku - tisk, distribuce do obcí	0 Kč	nepřímé náklady projektu	III. 2022	Manažer komunikace
2. ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE							
2.1 Komunikace s firmami zabývajícími se eGovernmentem	Projektový tým	Zapojené obce	- zjišťování možností na trhu	0 Kč	přímé náklady projektu - mzdy	III.2022	Manažer komunikace



			- seznámení se již se zavedenými produkty na trhu - výběr zpracovatele technické specifikace				
2.2 Administrace veřejné zakázky	Externí firma	Zapojené obce	-vypsání veřejné zakázky - komunikace s MPSV	10 000 Kč	nepřímé náklady projektu	II.2022	Manažer komunikace
2.3 Výběrové řízení	Externí firma	Zapojené obce	-kontrola průběhu výběrového řízení - výběr dodavatele	20 000 Kč	nepřímé náklady projektu	II.2022	Manažer komunikace
2.4 Tvorba plánu implementace nástrojů do obcí	Projektový tým	Zapojené obce; zaměstnanci	- komunikace se zástupci obcí a dodávající společnosti o možnosti implementace nástrojů - tvorba přesného časového harmonogramu	0 Kč	přímé náklady projektu - mzdy	II.2022 - III.2022	Manažer komunikace
2.5 Implementace nástrojů do obcí	Projektový tým	Zapojené obce; zaměstnanci	- včasná implementace na základě schváleného harmonogramu	0 Kč	přímé náklady projektu - mzdy	III.2022	Manažer komunikace



			- kontrola implementovaných nástrojů - komunikace se zástupci obcí ohledně implementace a možnosti využití nástrojů				
2.5.1 Elektronická úřední deska	Projektový tým	Široká veřejnost, občané	-implementace komunikačního nástroje	4 326 960 Kč	přímé náklady projektu - mzdy	III.2022	Manažer komunikace
2.5.2 Aplikace hlášení závad na majetku	Projektový tým	Široká veřejnost, občané	-implementace komunikačního nástroje	193 600 Kč	přímé náklady projektu - mzdy	III.2022	Manažer komunikace
2.5.3 Modernizace webových stránek	Projektový tým	Široká veřejnost, občané	-implementace komunikačního nástroje	341 220 Kč	přímé náklady projektu - mzdy	III.2022	Manažer komunikace
2.5.4 Rozklikávací rozpočet	Projektový tým	Široká veřejnost, občané	-implementace komunikačního nástroje	101 640 Kč	přímé náklady projektu - mzdy	III.2022	Manažer komunikace
2.5.5 Geografický informační systém	Projektový tým	Široká veřejnost, občané	-implementace komunikačního nástroje	145 200 Kč	přímé náklady projektu - mzdy	III.2022	Manažer komunikace



2.5.6 Aplikace pro sběr námětů od občanů	Projektový tým	Široká veřejnost, občané	-implementace komunikačního nástroje	338 800 Kč	přímé náklady projektu - mzdy	III.2022	Manažer komunikace
2.5.7 Mobilní rozhlas	Projektový tým	Občané zapojených obcí	-implementace komunikačního nástroje	175 509 Kč	přímé náklady projektu - mzdy	III.2022	Manažer komunikace
2.6 Zpětné zhodnocení implementace ze strany obcí	Starostové zapojených obcí	Projektový tým	- sdílení zkušeností, pozitiv a negativ spojených s projektem prostřednictvím připraveného dotazníkového formuláře - zpracování výstupu ze zpětného hodnocení	0 Kč	bez nákladů	IV. 2022	Manažer komunikace
3. VZDĚLÁVÁNÍ KLÍČOVÝCH OSOB							
3.1 Výběrové řízení	Projektový tým	Zapojené obce; starosta a zaměstnanci	-příprava podkladů k výběrovému řízení - zahájení výběrového řízení - výběr dodavatele	0 Kč	přímé náklady projektu - mzdy	IV.2022	Manažer komunikace



			- komunikace s dodavatelskými firmami				
3.2 Tvorba plánu vzdělávání	Projektový tým	Zapojené obce; starosta a zaměstnanci	-komunikace s dodavatelskou firmou - příprava vzdělávacího plánu	0 Kč	přímé náklady projektu - mzdy	IV. 2022	Manažer komunikace
3.3 Tvorba manuálů a prospektů	Projektový tým	Zapojené obce; starosta a zaměstnanci	-textová příprava materiálů - grafická úprava - tisk a distribuce materiálů	0 Kč	přímé náklady projektu - mzdy	I.2023	Manažer komunikace
3.4 Vzdělávání zástupců v obcích	Projektový tým	Zapojené obce; starosta a zaměstnanci	-příprava vzdělávacích workshopů, vč. komunikace se zástupci obcí - realizace vzdělávání - vydání potvrzení o absolvování vzdělávacích workshopů	157 300 Kč	přímé náklady projektu - mzdy; nepřímé náklady projektu	I.2023	Manažer komunikace
3.5 Vzdělávání po ukončení projektu	Projektový tým, zaměstnanci SMS ČR	Starostové členských obcí	-příprava seminářů, webinářů, workshopů -realizace vzdělávacích	50 000 Kč	rozpočet SMS ČR	II.2023 - IV.2023	Manažer komunikace



			kurzů				
3.6 Zveřejňování informací a tipů	Projektový tým, zaměstnanci SMS ČR	Starostové členských obcí, veřejnost	-zveřejnění článků týkajících se tipů na správnou komunikaci	0		I.2023-IV.2026	Manažer komunikace